

Проект графика загрузки мастерской по компетенции Хлебопечение

на 2019/2020 учебный год

	август-декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1. Модернизация и оснащение мастерской	Открытие 30.12.19 г						
2. Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена				4 дня			
3. Проведение демонстрационного экзамена				4 дня*			
4. Обучение слушателей по программам ДПО			3 дня	20 дней	30.03-26.04 24 дня	25 дней	25 дней
5. Сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных организаций			1 день	2 дня	3 дня	3 дня	3 дня
6. Обучающие семинары, тренинги			2 дня	2 дня	2 дня	2 дня	2 дня
7. Конкурсы профессионального мастерства				1 день			
Итого дней: 125			6	30	29	30	30